| | 分院廃止した後に開設 | 分院休止した後に再開 |
|---|---|---|
| 4月 | 資料収集、打ち合わせ | |
| | ↓ | |
| | 書類作成 | |
| | ↓ | |
| 5月 | 事前審査（認可申請） | |
| | ↓ | |
| 6月 | 書類再作成 | |
| | ↓ | |
| | 本申請（認可申請） | |
| | ↓ | |
| 7月 | 登記申請依頼 | |
| | ↓ | |
| | 登記簿謄本完成 | |
| | ↓ | |
| | 登記事項届出 | |
| | ↓ | |
| | 開設許可申請 | 打ち合わせ |
| | ↓ | ↓ |
| 8月 | 開設許可、診療所開設届 | 診療所再開届 |
| | ↓ | ↓ |
| 9月1日 | **開設** | **再開** |
| | ↓ | |
| 9月1日～ | 保健医療機関指定申請 | |